

Наручилац: ЈКП за водовод и канализацију „Наиссус“ Ниш
Ул. Кнегиње Љубице 1/1, Ниш
Редни број јавне набавке: **39948/1-8-62**
Датум: _____ године

Јавно комунално предузеће
за водовод и канализацију
Наиссус
III Бр 39948/10
06.02.2020 год.
Ниш

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Директор ЈКП „Наиссус“ Ниш доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЈКП „Наиссус“ Ниш као наручилац спровело је поступак јавне набавке мале вредности, за набавку радова – **Радови на хидроизолацији (ЈН број 39948/1-8-62)**, на основу чега је закључен уговор о набавци радова са понуђачем „Изоградња плус“ д.о.о. Ниш, са седиштем у ул. Књажевачка 118 а/1, 18000 Ниш, чија је понуда заведена код наручиоца дана 28.11.2019. године под бројем 41983/1. Предметни уговор је заведен код наручиоца дана 18.12.2019. године под бројем 39948/8.

1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:

Предмет набавке су радови – **Радови на хидроизолацији**, ОРН:45261420 – Радови на хидроизолацији

2. Првобитна вредност уговора:

148.890,00 динара без ПДВ-а

3. Измењена вредност уговора:

162.474,44 динара без ПДВ-а

4. Објективни разлози за измену уговора:

Тачком 20. Измене током трајања уговора, конкурсне документације (стр. 41), Чланом 16. Модела уговора, поглавље VI конкурсне документације (стр. 28) и Чланом 16. првобитно закљученог уговора број 39948/8 од 18.12.2019. године наручилац је предвидео могућност повећања обима предмета набавке:

„У складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати количину уговорених радова (вишак радова), с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 10 % од укупне вредности првобитно закљученог уговора.“

Чланом 2. став 3. Модела уговора, поглавље VI конкурсне документације (стр. 21) и првобитно закљученог уговора број 39948/8 од 18.12.2019. године наручилац је предвидео:

„Уговарачи су сагласни да јединичне цене важе и за вишкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова.“

Чланом 6. став 1. Модела уговора, поглавље VI конкурсне документације (стр. 15) и првобитно закљученог уговора број 9655/4 од 30.03.2018. године наручилац је предвидео:

„Уговореним радовима у смислу члана 1. овог уговора сматрају се и вишкови радова.“

Сходно наведеном, а на основу Захтева за анексирање уговора број 4478/1 од 04.02.2020. године, достављеног од стране Бојана Ђорђевића, шефа службе изградње, реконструкције и одржавања бодоводне мреже, потребно извршити измену количина изведених радова за следеће позиције:

1. Хидроизолација горње плоче резервоара „Велопоље“
 - уговорено 105 m³
 - уграђено 114,58 m³

и применом јединичних цена из Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни из изабране понуде Добављача број 41983/1 од 18.12.2019. године, повећава се вредност првобитно закљученог уговора за 9,124 % (заокружено на три децимале) од укупне вредности првобитно закљученог уговора, односно за **13.584,44 динара** без ПДВ-а.





ЈКП „НАИССУС“ Ниш
Директор


Игор Вучић, дипл. економиста